

Ügyiratszám: PAK/3498-2/2022

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

A 2022. július 6.-án szerdán 14:00 órakor kezdődő
rendkívüli nyilvános testületi ülés

J e g y z ő k ö n y v e

Napirendi pont:

- 1. Napirendi pont:** Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság
- 2. Napirendi pont:** Javaslat a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Rendeletek: -

Határozatok: 135-139/2022 (VII.6.) határozatok

135/2022. (VII.6.) számú határozata napirendről

136/2022. (VII.6.) számú határozata a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

137/2022. (VII.6.) számú határozata Közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

138/2022. (VII.6.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről

139/2022. (VII.6.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 6.-án, szerdán 14:00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános
üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme
Pákozd, Hősök tere 9.

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai:

Kardos Ádám polgármester
Pikó Zoltán alpolgármester
Budai Viktor
Harmati Dóra
Törzsök Erzsébet

Tanácskozási joggal jelen van:

Szalaiiné Udvardi Anita jegyző helyett eljáró igazgatási ügyintéző

Steiner Viktória gazdálkodási csoportvezető

Jegyzőkönyv vezető:

Papp-Sárosdi Szilvia jegyzőkönyvvezető

Kardos Ádám: Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szabadi-Gál Rita jegyző asszony szabadságolása miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért tanácskozási joggal helyettese Szalaiiné Udvardi Anita vesz részt az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 5 fő van jelen. A Képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.)

A napirendi pontok minden képviselő számára kiküldésre kerültek. Kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban? Nincsen. Kérte a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a napirendi pontokat és szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő **5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó** szavazattal a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

135/2022. (VII.6.) számú határozata

napirendről

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

1. **Napirendi pont:** Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

2. **Napirendi pont:** Javaslat a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

1. **Napirendi pont:** Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot, mely kiküldésre került

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezte, felkéri Budai Viktort a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.

Steiner Viktória: Költségnövekmény igényt lehet benyújtunk. Összesen bruttó 104.386.504 Ft összegű különbség van az eredeti és a tényleges költségvetés között, és most lehetőség van rá, hogy ezt igényeljük, és plusz költségnövekményként benyújtjuk.

Kardos Ádám: Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése vagy észrevétele? Amennyiben nincs, kérte, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2022. (VII.6.) határozata**

**a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt
biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-00040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás és beszerzések alapján a projekt tekintetében igényelt költségnövekmény összege bruttó 104.386.504 Ft, melyhez az Önkormányzat eddig összesen 10.817.001 Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: azonnal

- 2. Napirendi pont:** Javaslat a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Kardos Ádám: Pákozd településen a közvilágítás hálózat jelentős része az E.on tulajdonában van. Találhatóak olyan kisebb szakaszok, illetve lámpatestek, melyeket az önkormányzat saját költségére építtetett ki. Ezen szakaszok üzemeltetését jelenleg az önkormányzat látja el. Ha ezen szakaszokon meghibásodás van, akkor az önkormányzat költségét terheli.

Javasolom ezen szakaszok átadását térítésmentesen az E.on felé.

Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése vagy észrevétele? Amennyiben nincs, kérte, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2022. (VIII.6.) határozata**

Közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózatot és közvilágítás lámpatesteit térítésmentesen átadja az E.on, mint szolgáltató felé üzemeltetés céljára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: folyamatos

Kardos Ádám: Kérdezi, hogy van-e bejelenteni valója a képviselőknél? Nincsen. Több napirendi pont nem lévén javasolná a jegyzőkönyvi hitelesítőnek, Pikó Zoltán képviselő urat. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2022 (VII.6.) számú határozata
jegyzőkönyv hitelesítőről**

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete a testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Pikó Zoltán képviselő urat választotta meg.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

Kardos Ádám: Javasolná a jegyzőkönyvi hitelesítőnek, Törzsök Erzsébet képviselő asszonyt. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő **5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2022. (VII.6.) számú határozata
jegyzőkönyv hitelesítőről

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete a testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Törzsök Erzsébet képviselő asszonyt választotta meg.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

Kardos Ádám: A végzett munkát megköszönte, a nyilvános ülést bezárta.



.....
Kardos Ádám Szalainé Udvardi Anita
polgármester jegyző helyett eljáró igazgatási ügyintéző

.....
Törzsök Erzsébet
települési képviselő,
mint hitelesítő

.....
Pikó Zoltán
települési képviselő,
mint hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 6.-án 14:00 órakor tartott
rendes nyilvános testületi üléséről

Szavazati joggal:

Kardos Ádám polgármester

Pikó Zoltán alpolgármester




Budai Viktor

Dr. Németh Attila

Harmati Dóra

Szabó Gábor

Törzsök Erzsébet


.....

.....

.....
.....

.....
.....

.....

Tanácskozási joggal:


Szalai Udvardi Anita

jegyző helyett eljáró igazgatási ügyintéző

Steiner Viktória gazdálkodási csoportvezető

Papp-Sárosi Szilvia jegyzőkönyvvezető


.....

.....

.....



Pákozdi Nagyközség

polgármestere

✉ 8095 Pákozdi, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

e-mail: polgarmester@pakozd.hu

Ügyiratszám: PAK/3498/2022

MEGHÍVÓ

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2022. július 6.-án 14 órakor

tartja a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1. Napirendi pont:** Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

- 2. Napirendi pont:** Javaslát a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Kérem, az ülésen szíveskedjen részt venni.

Pákozdi, 2022. július 5.

Tisztelettel:



Kardos Ádám s.k.
polgármester



Pákozdi Nagyközség polgármestere

✉ 8095 Pákozdi, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Steiner Viktória Gabriella gazdálkodási csoportvezető

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1 db költségnövekmény segédtábla

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyilvános ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **egyszerű többséget** (a jelen lévő önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 6. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

1. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2020.11.13. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amely pályázat a 2021.03.01. napon kelt támogatói döntés szerint 570.000.000 Ft támogatásban részesült.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított 2022. február 11. napján.

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének az SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Széchenyi Utca 152.) nyilvánította, mivel az SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes és alkalmas ajánlatot, a nettó vállalkozási díj: 446.422.101 Ft.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlatot tett Ajánlattevő által megajánlott ellenérték nettó 82.592.966,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

Megvizsgálva a pályázat költségvetését, a pályázaton elnyert támogatási összeg és az árajánlatokkal alátámasztott várható megvalósítási költség között bruttó 104.386.504 Ft különbség mutatkozik. Ezen többletköltség fedezetére a projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére a 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján költségnövekmény igény benyújtása javasolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Pákozd, 2022. július 05.

Kardos Ádám s .k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) határozata**

**a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-0040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt
biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igény benyújtásáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-FE1-2020-00040 sz. „Új bölcsőde létesítése Pákozdon” c. projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekmény igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás és beszerzések alapján a projekt tekintetében **igényelt költségnövekmény összege bruttó 104.386.504 Ft**, melyhez az Önkormányzat eddig összesen 10.817.001 Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata TOP-1.4.1-19-FEI-2020-00040 Új bölcsőde létesítése Pákozdon Költségnövekmény kérelemhez kapcsolódó segéd táblázat					Teljes költség			
Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében - Átalanypól alapú egységköltség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalanypólú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	140 000,00 Ft	10 800,00 Ft	150 800,00 Ft	140 000,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	300 000,00 Ft	- Ft	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	135 000,00 Ft	- Ft	135 000,00 Ft	135 000,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	450 000,00 Ft	- Ft	450 000,00 Ft	450 000,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	25 800 000,00 Ft	6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft	25 800 000,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	5 118 110,00 Ft	1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft	5 118 110,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	363 829 135,00 Ft	98 233 866,00 Ft	462 063 001,00 Ft	363 829 135,00 Ft
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	25 334 693,00 Ft	6 840 367,00 Ft	32 175 060,00 Ft	25 334 693,00 Ft

09	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	22 000 000,00 Ft	- Ft	11 399 999,00 Ft	11 399 999,00 Ft
10	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	100 000,00 Ft	27 000,00 Ft	127 000,00 Ft	100 000,00 Ft
11	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	3 471 811,00 Ft	937 389,00 Ft	4 409 200,00 Ft	3 471 811,00 Ft
12	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	4 487 401,00 Ft	1 211 599,00 Ft	5 699 000,00 Ft	4 487 401,00 Ft
13	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	563 780,00 Ft	152 220,00 Ft	716 000,00 Ft	563 780,00 Ft
14	PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - Valós költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	10 322 000,00 Ft	2 786 940,00 Ft	13 108 940,00 Ft	10 322 000,00 Ft
						462 051 930,00 Ft	118 548 071,00 Ft	570 000 000,00 Ft	451 451 929,00 Ft

Eredeti belső korlát		
Költségtípus	Mértéke az összes elszámolható költség vetítve (%)	Projektben tervezett bruttó költség (Ft)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	7,00%	39 851 000
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1,00%	4 536 200
Ingatlanvásárlás	2,00%	11 399 999
Terület előkészítés	2,00%	NR
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1,00%	5 695 000
Projektmenedzsment	2,50%	13 108 940

Tájékoztató, nyilvánosság biztosítás		0,50%	127 000
Tartalék		5%	NR

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok			
Eredeti			
Kölcségtípus	A projekt elszámolható kölcségei arányában számított %-os korlát	Maximális elszámolható mérték (Ft)	A projektben tervezett elszámolható kölcség arányában számított %-os korlát
Járműbeszerzés (kisbusz)	NR	bruttó 20 millió Ft/db	NR

ÚJ BELSŐ KORLÁT			
Kölcségtípus	Mértéke az összes elszámolható kölcségre vetítve (%)	Projektben tervezett bruttó kölcség (Ft)	
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	7,00%	39 851 000	
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1,00%	4 468 800	
Ingatlanvásárlás	2,00%	11 399 999	
Terület előkészítés	2,00%	NR	
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1,00%	5 334 000	
Projektmenedzsment	2,50%	13 108 940	
Tájékoztató, nyilvánosság biztosítás	0,50%	76 637	
Tartalék	5%	NR	

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok			
Kölcségnövekmény után			
Kölcségtípus	A projekt elszámolható kölcségei arányában számított %-os korlát	Maximális elszámolható mérték (Ft)	A projektben tervezett elszámolható kölcség arányában számított %-os korlát
Járműbeszerzés (kisbusz)	NR	bruttó 20 millió Ft/db	NR

Elszámolható költség		Hatályos nem elszámolható költség	Támogatási százalék	Támogatási összeg	Szerződés/árajánlat/számla alapján lekötött költség összege				Az adott soron jelentkező maradvány/költségnövekmény összege			
Áfa	Bruttó	Bruttó	%	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó		
10 800,00 Ft	150 800,00 Ft	- Ft	100%	150 800,00 Ft	140 000,00 Ft	10 800,00 Ft	150 800,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	300 000,00 Ft	- Ft	100%	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	- Ft	300 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	135 000,00 Ft	- Ft	100%	135 000,00 Ft	352 000,00 Ft	- Ft	352 000,00 Ft	- Ft	- Ft	217 000,00 Ft	- Ft	217 000,00 Ft
- Ft	450 000,00 Ft	- Ft	100%	450 000,00 Ft	450 000,00 Ft	- Ft	450 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft	- Ft	100%	32 766 000,00 Ft	25 800 000,00 Ft	6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft	- Ft	100%	6 500 000,00 Ft	5 118 110,00 Ft	1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
98 233 866,00 Ft	462 063 001,00 Ft	- Ft	100%	462 063 001,00 Ft	446 422 101,00 Ft	120 533 967,00 Ft	566 956 068,00 Ft	- Ft	- Ft	82 592 966,00 Ft	- 22 300 101,00 Ft	- 104 893 067,00 Ft
6 840 367,00 Ft	32 175 060,00 Ft	- Ft	100%	32 175 060,00 Ft	25 349 541,10 Ft	6 825 518,90 Ft	32 175 060,00 Ft	- Ft	- Ft	14 848,10 Ft	- 14 848,10 Ft	0,00 Ft

- Ft	11 399 999,00 Ft	10 600 001 Ft	100%	11 399 999,00 Ft	22 000 000,00 Ft	- Ft	22 000 000,00 Ft	- Ft	- Ft
27 000,00 Ft	127 000,00 Ft	- Ft	100%	127 000,00 Ft	76 637,00 Ft	- Ft	76 637,00 Ft	27 000,00 Ft	50 363,00 Ft
937 389,00 Ft	4 409 200,00 Ft	- Ft	100%	4 409 200,00 Ft	3 400 000,00 Ft	918 000,00 Ft	4 318 000,00 Ft	71 811,00 Ft	91 200,00 Ft
1 211 599,00 Ft	5 699 000,00 Ft	- Ft	100%	5 699 000,00 Ft	4 200 000,00 Ft	1 134 000,00 Ft	5 334 000,00 Ft	287 401,00 Ft	365 000,00 Ft
152 220,00 Ft	716 000,00 Ft	- Ft	100%	716 000,00 Ft	563 780,00 Ft	152 220,00 Ft	716 000,00 Ft	- Ft	- Ft
2 786 940,00 Ft	13 108 940,00 Ft	- Ft	100%	13 108 940,00 Ft	10 322 000,00 Ft	2 786 940,00 Ft	13 108 940,00 Ft	- Ft	- Ft
118 548 071,00 Ft	570 000 000,00 Ft	10 600 001 Ft		570 000 000,00 Ft	544 494 169,10 Ft	140 709 335,90 Ft	685 203 505,00 Ft	82 442 239,10 Ft	104 603 504,00 Ft

Mértéke az összes elszámolható költség vetítve (%)
6,99%
0,80%
2,00%
NR
1,00%
2,30%

0,02%
NR

A projektben tervezett elszámolni kívánt költség (Ft)
0,00%

Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
5,91%
0,66%
1,69%
NR
0,79%
1,94%
0,01%
NR

A projektben tervezett elszámolni kívánt költség (Ft)
0,00%

Belső átcsoportosítás végrehajtása			Belső átcsoportosítás utáni elszámolható költség			Új teljes költség		
Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
- Ft	- Ft	- Ft	140 000,00 Ft	10 800,00 Ft	150 800,00 Ft	140 000,00 Ft	10 800,00 Ft	150 800,00 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	300 000,00 Ft	- Ft	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	- Ft	300 000,00 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	135 000,00 Ft	- Ft	135 000,00 Ft	352 000,00 Ft	- Ft	352 000,00 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	450 000,00 Ft	- Ft	450 000,00 Ft	450 000,00 Ft	- Ft	450 000,00 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	25 800 000,00 Ft	6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft	25 800 000,00 Ft	6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	5 118 110,00 Ft	1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft	5 118 110,00 Ft	1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft
398 868,00 Ft	107 695,00 Ft	506 563,00 Ft	364 228 003,00 Ft	98 341 561,00 Ft	462 569 564,00 Ft	446 422 101,00 Ft	120 533 967,00 Ft	566 956 068,00 Ft
14 848,00 Ft	-	14 848,00 Ft	25 349 541,10 Ft	6 825 518,90 Ft	32 175 060,00 Ft	25 349 541,10 Ft	6 825 518,90 Ft	32 175 060,00 Ft

[illegible]

Új elszámolható költség		Igényelt költségnövekmény összege			Pótfedezet összege			Részletezés	Alátámasztó dokumentum
Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó		
10 800,00 Ft	150 800,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Közbeszerzési hatóság díja 100 000,-Ft , rendszer használati díj költsége 40 000,-Ft + ÁFA 10 800,-Ft	nem releváns
- Ft	300 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Bölcsődei módszertani szakértő megvalósítási szakaszhoz tartozó díja	02_04_Bölcsis szakértő
- Ft	135 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	217 000,00 Ft	- Ft	217 000,00 Ft	Hatósági díj költsége elszámolható része Hatósági díj nem elszámolható része.	03_Hatósági díjak
- Ft	450 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Bölcsődei módszertani szakértő első részlete	02_04_Bölcsis szakértő
6 966 000,00 Ft	32 766 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Engedélyes és kiviteli tervek költsége, rehabilitációs környezettervező szakértő díja	05_Tervezés
1 381 890,00 Ft	6 500 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Megalapozó tanulmány költsége	06_Tanulmány
120 533 967,00 Ft	566 956 068,00 Ft	82 194 098,00 Ft	22 192 406,00 Ft	104 386 504,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Új bölcsőde építési költsége	07_Építés
6 825 518,90 Ft	32 175 060,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök költsége	08_Eszközbekzerzés

- Ft	11 399 999,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 600 001,00 Ft	10 600 001,00 Ft	Ingatlanvásárlás költsége és az Ingatlanvásárlás nem elszámolható költsége	09 Ingatlan vásárlás költségei
- Ft	76 637,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	B tábla és fotódokumentáció költsége Új részletezés: kötelező nyilvánosság teljesítéséhez kapcsolódó költség	10 Köt nyilvánosság
918 000,00 Ft	4 318 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Közbeszerzési szakértő költsége	11_Közbesz szakértő
1 134 000,00 Ft	5 334 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó költség	12_Műszaki ellenőr
152 220,00 Ft	716 000,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Rehabilitációs szakértő és energetikai szakértő díja	13_Egyéb mérnöki
2 786 940,00 Ft	13 108 940,00 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	A PM tevékenységhez kapcsolódó költség	14_PM
140 709 335,90 Ft	674 386 504,00 Ft	82 194 098,00 Ft	22 192 406,00 Ft	104 386 504,00 Ft	10 817 001,00 Ft	10 817 001,00 Ft		

Költségnövekmény összege	104 386 504 Ft
Költségnövekmény %-os megjelölése	18,3134%
Pótfedezet összege:	10 817 001 Ft

[illegible]

75/2021. (VI.28.)
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns



Pákozd Nagyközség polgármestere

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 30-140-4004

E-mail: polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Javaslat a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Steiner Viktória Gabriella gazdálkodási csoportvezető

Melléklet: E.ON közvilágítás tematikus térképei

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyilvános ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **egyszerű többséget** (a jelen lévő önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 6. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

2. napirendi pont: Javaslat a közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pákozd településen a közvilágítás hálózat jelentős része az E.on tulajdonában van. Találhatóak olyan kisebb szakaszok illetve lámpatestek, melyeket az önkormányzat saját költségére építtetett ki. Ezen szakaszok üzemeltetését jelenleg az önkormányzat látja el. Ha ezen szakaszokon meghibásodás van, akkor az önkormányzat költségét terheli.

Javaslom ezen szakaszok átadását az E.on felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Pákozd, 2022. július 05.

Kardos Ádám s .k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) határozata**

Közvilágítási hálózat térítésmentes átadása szolgáltató felé üzemeltetés céljára

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózatot és közvilágítás lámpatesteit térítésmentesen átadja az E.ON, mint szolgáltató felé üzemeltetés céljára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: folyamatos









54-412-12

207000.0

Készítette:
ALBA GEOTRADE ZRT. 2020. éven.

54-412-23

Ábratípusok:
Összművelési terület
Ábratípusok
E.ON terület

Méretszám: 350-500-000
Típus: Pákozd, 471. melléklet
Ábratípusok
E.ON terület
Dátum:

54-412-21





54-421-12

54-412-22

207000.0

Készítette:
ALBA GEOTRADE ZRT. 2020. éven.

54-421-13

Méret: 350-585-020
Típus: Földrajzi térkép
Készítve: E.ON Energia Zrt.
Dátum:

Jellemzők
Közművezeték
Közművezeték helyén
Közművezeték helyén
E.ON

54-421-11



