




Tájékoztató

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Pákozdon a „Felső övezeti ivóvíz” hálózat jelenlegi helyzete a következőkben foglalható össze:

1. A létesítés engedélyezési eljárása folyamatban van. A legutóbbi, fórumon arról tájékoztattunk mindenkit, hogy 2008. május végén készen van a terv, beadásra került, majd azt követően három hónapon belül megkapjuk a létesítési engedélyt. 

Naivan hittünk ebben! 

A bürokrácia útvesztői kiszámíthatatlanok. Még mindig húzódik az engedélyezés folyamata. 
A késés azzal kezdődött, hogy a tervező által határidőre leszállított tervet a DRV Zrt. szakemberei ugyan benyújtották a hatóságoknak engedélyezésre, akik azt átvizsgálták, és hiánypótlásokat kérve visszaadták. A hiánypótlásokat követően, augusztus közepén kerülhetett sor a terv hivatalos beadására az engedélyezésre. 

Összesen nyolc hatóság véleményét kell beszerezni a tervről az eljárás során, ami optimális esetben elvileg 3 hónapot vesz igénybe. Most éppen az a gond, hogy az Erdészeti Hatóság állásfoglalása hiányában felfüggesztették az eljárást. Az állásfoglalás bekérése jelenleg van folyamatban. 

2. Időközben világossá vált, hogy az előírt közbeszerzési eljárást lefolytatni csak engedélyezett tervre lehetséges, még úgynevezett előversenyeztetés sem megengedett - éppen a megrendelő védelmében. Ezért csupán az engedélyezés lefolytatását követően, az engedéllyel rendelkező terv birtokában kezdődhet - közbeszerzés keretében - a kivitelezők versenyeztetése. 

Az engedélyes terv tulajdonosa a Pákozdi Önkormányzat.
3. A szervezettség jelenlegi helyzete lényegében megegyezik a tavaszival. Továbbra is mintegy 340 ingatlan tulajdonosa jelezte együttműködési szándékát. Ezzel a számmal kalkulálhatunk. 
A nyilvántartásban tapasztalok néhány visszalépőt. Ez 4-5 ingatlant érint, akik bizonytalanok a fizető képességben, mivel még nem tudunk pontos összeget mondani részükre. 
Viszont ezzel szemben folyamatosan – igaz lassú ütemben – növekszik a jelentkezők száma. Az utóbbi időben ez további 20 ingatlant jelent. 

Ezzel párhuzamosan pontosítottuk a nem érintett jelentkezőket, akiket töröltünk a rendszerből. Ugyancsak elkülönítettük az alsó övezetbe kerülőket a listán.
A reális, és mindenki számára elfogadható mértékű hozzájárulás érdekében keressük a megoldást a hiányzó mintegy 200 ingatlan finanszírozásának kiváltására. Ezt a feladatot a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig tisztáznunk kell. 
Igyekszünk olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően reális, mindenki számára elfogadható összegből megvalósítható a beruházás. 
Ezzel is arra törekszünk, hogy lehetőleg mindenki vállalni tudja a megvalósítás költségeit, mert akkor van reális esélye annak. Ez közös érdekünk.
4. Ezzel párhuzamosan tisztáznunk kell azt is, hogy azon szakaszokat, ahol a jelentkezők száma nagyon alacsony, hogyan kezeljük. Logikusnak látszik, hogy a rendkívüli költségnövekedést okozó szakaszok elhagyásra kerüljenek a kivitelezés megrendelése során. Minden ilyen jellegű kérdést azonban mérlegelni kell a döntések meghozatala előtt.

5. Az ingatlan tulajdonosok részéről a tervezési munkákra befizetett előlegből 6.400 eFt gyűlt össze, amiből a tervezési, és engedélyezési munkákra utaltunk 5.300 eFt-ot, és kiegészítő tervekre további 570 eFt-ot. 
Ezek a szakaszok olyan helyen kerültek megtervezésre, ahol a tulajdonosok befizették a tervezésre az összeget, de végül az alsó övezeti oldalra csatlakozhatnak. 
A megmaradt forrás az önkormányzat számláján rendelkezésre áll, melynek felhasználásáról a továbbiakban közösen döntünk. 

Minden szempontot áttekintve látható, hogy a megvalósítás üteme az előre elképzeltekhez képest csúszásban van. Ennek ellenére a folyamat megy előre, és továbbra is azon dolgozunk, hogy a hiányzó ivóvíz hálózat kiépítése lehetőleg minden területet érintve megvalósuljon.
Pákozd, 2008. november 26.
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