

Tájékoztató a szennyvíz beruházás helyzetéről.
Tisztelt Érdeklődők!

A Szennyvíz Beruházó Vízi-közmű Társulat 2008. november 17-én fórumot tartott. Ezt követően több érdeklődő jelezte honlapunkon, hogy nem tudott részt venni azon, viszont igényli a tájékoztatást. Ezért honlapunkon keresztül adom azt meg.


Előzmények.

A beruházás előkészítéséhez az első döntés 2002. novemberében született. Első lépésben tanulmányterv készült, majd erre építve több lehetséges változatot elemző megvalósíthatósági terv. Ennek alapján dőlt el, hogy a leggazdaságosabb megoldás a székesfehérvári bekötés. Ez volt az alapja az un „agglomerációs besorolásunknak”, ami kormányzati szintű döntés volt.
Időközben 2003. márciusában kerestem meg egy levélben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert, hogy milyen lehetőségeink vannak a mielőbbi megvalósításra. Válaszában – alapul véve az agglomerációs besorolásunkat - két lehetőséget ajánlott:
1. Székesfehérvár és környéke (Pákozd, Pátka, Seregélyes) Eu-s pályázatban való részvétel, ami 2007. évi kezdéssel lett ütemezve. 
Ennek forrásmegosztása 80 % támogatás, és 20 % önerő.

2. Strukturális alap pályázaton. Határidő megjelölése nem történt. (Megjegyzés: ez az alap 2005-ben megszűnt!) 

Ennek forrás megosztása 60 % támogatás, és 40 % önerő.
Ezeknek az információknak a birtokában születtek meg a döntéseink, és került megrendelésre a engedélyezési terv. Ez 2004. decemberében került jóváhagyásra, majd adták ki a megvalósítási engedélyt.
(Ekkor merült fel a tókörüli beruházás lehetősége. Sem időben nem lehetett volna a 2005. március végi pályázat leadásáig új engedélyeket beszerezni, sem az agglomerációs besorolásunk nem tette ezt lehetővé.)

A 2004. évi megvalósíthatósági tanulmány alapján szerveztük meg a helyi társulatot, annak érdekében, hogy amikor pályázati helyzetbe kerülünk, akkor biztosított legyen az önerő fedezete, és dokumentálni tudjuk a lakosság mekkora arányban partner a megvalósításban. 

Ezzel párhuzamosan megalakult a Térségi Fejlesztési Társulás, és megkezdődött a pályázat készítése. Ehhez az összes érintett terveit egységesíteni kellett, ami egy év tervezői munkát igényelt. A pályázat leadási határidejének 2006. novembere lett számunkra kijelölve. 
A kijelölt időre a pályázat elkészült. Ez a2004. évben az EU által kiadott irányelveknek megfelelően készült (utak helyreállítása, kisajátítások, egyéb járulékos költségek elszámolhatósága volt benne).

Az EU időközben jóváhagyott 2007. áprilisában a környezetvédelmi beruházások pályázataira egy új szempont rendszert tartalmazó irányelvet. Ezért a pályázatunkat – amit szerencsére első fordulósnak elfogadtak, mivel az új irányelvek kétfordulós pályázatot írnak elő – az új irányelvek szerint át kellett dolgozni, amihez a pontos kiírást 2007. októberében kaptuk kézhez. A tervek, és a teljes pályázati anyag átdolgozása 2008. augusztus elejére készült el.

Most hol tartunk.

A pályázat benyújtását követően az felülvizsgálatra került. Ennek során több kérdés tisztázását, és önkormányzati nyilatkozatok benyújtását kérték. Ezek rendezését követően megkaptuk a befogadó nyilatkozatot. 

Jelenleg egy minőségi tanúsítvány készítése (ez olyan, mint a vállalkozásoknál, intézményeknél az ISO minősítés) van folyamatban, amelyben közreműködnek az EU által delegált személyek is. Ennek során ismételten merültek fel – elsősorban az EU szakemberek részéről, akiknek természetesen nincsenek kellő helyi ismereteik - tisztázásra váró kérdések, amelyeket rövid időn belül lehet rendezni.

Ez évben várhatóan kormányzati döntés születhet a pályázatunkról, majd következik az EU bizottsági döntés. Ez 3 – 6 hónap között lehetséges bármikor.

A jóváhagyással párhuzamosan előkészítjük a közbeszerzéseket. Ebből 5 db-ot kell lebonyolítani. Ha minden rendben van, megkapjuk a hozzájáruló nyilatkozatot, akkor a kivitelezés jövő év második felében megkezdődhet.


Milyen ütemben valósulhat meg.

A megvalósításra egy viszonylag lazább ütemtervet készítettünk. Ennek értelmében 2012. áprilisi lezárását terveztük a teljes beruházásnak. Ezen belül a következő fázisokat kell érteni:

1. Kivitelezési munka elvégzése. Erre az ütemtervben 22 hónapot terveztünk.

2. Próbaüzemek lebonyolítása, ami hat hónap. (Ekkor már működik a rendszer.)

3. Pénzügyi elszámolás, teljes befejezés. Ez szintén 6-7 hónapot igényel.

A kivitelezésnél egy laza határidőt szabtunk meg, számolva azzal, hogy esetleges csúszások bármikor előfordulhatnak. Reális esetben a kivitelezési munka egy év is lehet. Kedvező esetben elő-teljesítésre lehetőségünk lesz. Ekkor a megvalósítás befejezése több hónappal előbbre hozható.


Miért fontos az önerő befizetése,

A pályázat döntési mechanizmusában azok, akik a pénz jelentős részét adják, konkrét igazolást várnak arról, hogy a lakossági önerő rendelkezésre áll. Csak ebben az esetben hajlandók odaadni a pénzüket. Ez gondolom érthető. Ezért fontos, hogy mindenki megértse, és elfogadja, hogy a megvalósítás alapvető feltétele az, hogy minden érintett befizesse a rá eső részt.

A kivitelezés rész-számlái is úgy kerülnek kifizetésre, hogy az elnyert pénz mellett a saját önrészünk mértékéig mi fizetjük a számlát. Tehát a pénznek a kasszában kell lennie.


Még egy megjegyzés.

A döntések jelentős része nem a mi hatáskörünkben van. Ami elvárható volt részünkről a kedvező döntések érdekében, azt mi megtettük, hiszen nekünk fontos a megvalósítás, nem azoknak, akik ehhez pénzt adnak. A döntések, és a hozzá kialakított szempontok – mármint, hogy mire adják oda a pénzüket – az Ő hatáskörük. Ez rajtunk kívülálló tényező. Ezt is mérlegelni kell a folyamat megértésekor.
Pákozd, 2008. november 20.
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